

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THUẬN THÀNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **336** /CV - UBND

Thuận Thành, ngày **09** tháng 5 năm 2017

V/v đẩy nhanh quyết toán các công
trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, nhằm thực hiện đúng quy định về thanh quyết toán công trình xây dựng, từng bước xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư trên địa bàn tập trung vào công tác quyết toán công trình, đặc biệt những công trình đã đưa vào sử dụng nhiều năm về trước.

Với quyết tâm phấn đấu trong năm 2017 trên địa bàn huyện không còn công trình xây dựng đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng bị chậm quyết toán theo quy định, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các chủ đầu tư trên địa bàn thực hiện như sau:

1. Chỉ đạo, đôn đốc việc lập hồ sơ quyết toán công trình theo đúng thời hạn quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; với những công trình hoàn thành đã quá thời gian quy định chưa hoàn thành hồ sơ quyết toán, chậm nhất ngày 30/5/2017, chủ đầu tư phải hoàn thành hồ sơ gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch (trừ các công trình thuộc thẩm quyền thẩm tra của Sở tài chính) để thẩm tra.

2. Đối với các công trình chưa cung cấp hồ sơ hoặc cung cấp hồ sơ chưa đầy đủ: yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục cung cấp hồ sơ, cung cấp bổ sung các hồ sơ thiếu theo biên bản giao nhận với Phòng Tài chính – Kế hoạch. Những công trình còn thiếu hồ sơ đến ngày 30/5/2017, các chủ đầu tư không bổ sung hoặc bổ sung không đầy đủ, không đảm bảo điều kiện để thẩm tra quyết toán thì công trình đó được hiểu là chưa cung cấp hồ sơ để thẩm tra phê duyệt quyết toán;

3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND huyện các công trình hoàn thành đã quá thời gian quy định thẩm tra phê duyệt quyết toán nhưng chưa cung cấp hồ sơ hoặc cung cấp hồ sơ không đảm bảo điều kiện thẩm tra phê duyệt quyết toán.

UBND huyện sẽ không giao các dự án mới cho các chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định tại Khoản 5, Điều 25,

Thông tư số 09/2016/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ phòng Tài chính & Kế hoạch để tháo gỡ./.

(Gửi kèm theo danh mục các hồ sơ đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa phê duyệt quyết toán)

Nơi nhận:


- TT HU, HĐND (b/c)
- CT, PCT UBND huyện (b/c);
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.



TM. UBND HUYỆN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hoàn