

ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THỊ ỦY THUẬN THÀNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Số -CV/TU

Thuận Thành, ngày tháng năm 2024

Tập trung chỉ đạo thực hiện giải phóng
mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường
Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội

Kính gửi: - UBND thị xã Thuận Thành,
- Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị xã, Các tổ chức chính trị - xã hội thị xã,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy,
- Các đồng chí Thị ủy viên,
- Đảng ủy các xã, phường: Nguyệt Đức, Ninh Xá, Nghĩa Đạo, Mão Điền.

Trong thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội (đoạn đi qua thị xã Thuận Thành) được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đã giải phóng mặt bằng được 182,6 ha/185,8 ha, đạt 98,3% diện tích đất phải thu hồi (đất nông nghiệp đạt 100%); công tác di chuyển mồ mả được thực hiện xong, đảm bảo theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tuy nhiên, còn lại 3,2 ha đất ở tại 04 xã, phường (Mão Điền, Nghĩa Đạo, Nguyệt Đức, Ninh Xá) còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, gắn với thực hiện phong trào thi đua: “100 ngày cao điểm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh” theo kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh. Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thị ủy viên tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

1. UBND thị xã

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung kiểm tra, rà soát những khó khăn, vướng mắc đối với phần đất ở cần thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội; những khó khăn, vướng mắc trong thu hồi đất, thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các dự án bố trí tái định cư cho người dân để xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện phong trào thi đua: “100 ngày cao điểm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh”, đảm bảo chi tiết, xác định rõ trách nhiệm, gắn trách nhiệm với các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện, đảm bảo mục tiêu phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 xong trước ngày 25/11/2024.

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án, chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường, đơn vị tư vấn trong công tác kiểm tra, rà soát, thống kê, quy chủ sử dụng đất, xác định nguồn gốc sử dụng đất, số nhân khẩu, tình trạng đất đai của các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi. Kịp thời giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở còn lại của dự án theo thẩm quyền. Các trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, khẩn trương đề xuất phương án giải quyết, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý. Kiên quyết tham mưu cưỡng chế, bảo vệ thi công đối với các trường hợp đã áp dụng các chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định của Nhà nước và được vận động, giải thích, xem xét giải quyết đúng pháp luật nhưng vẫn chây ỳ, không chấp hành.

- Chỉ đạo Ban Quản lý các dự án xây dựng thị xã khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các dự án bố trí tái định cư để kịp thời giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân có đất ở thu hồi nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tăng cường đăng tin, bài, tăng cường các chuyên mục, thời lượng phát sóng tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật về đất đai; thu hồi đất, thực hiện dự án tái định cư trong xây dựng đường Vành đai 4 để nhân dân biết và đồng tình ủng hộ.

- Hằng tuần, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tổng hợp, báo cáo Thường trực Thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng xây dựng đường Vành đai 4, trong đó xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có) để xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

2. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, tích cực đối thoại, vận động để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; giải thích để người dân hiểu về lợi ích của dự án mang lại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Đảng ủy, UBND các xã, phường (Mão Điền, Nghĩa Đạo, Ninh Xá, Nguyệt Đức) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác rà soát, quy chủ, xác minh nguồn gốc đất, số nhân khẩu, đối tượng tái định cư, tình trạng đất đai của các hộ gia đình cá nhân có đất thu hồi; chủ động kiểm tra, rà soát, xác định nhu cầu nhà ở cụ thể đến từng hộ gia đình, cá nhân để có phương án bố trí, hỗ trợ kinh phí thuê nhà trong thời gian chưa kịp thời giao đất, xây nhà ở mới tại vị trí tái định cư. Đồng thời, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để tuyên truyền, giải quyết những kiến nghị, phản ánh của nhân dân, tạo sự đồng thuận để công tác giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo tiến độ đề ra; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy, UBND xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và xác định là tiêu chí để bình xét thi đua cuối năm.

4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy phụ trách, Thị ủy viên theo dõi các xã, phường thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu

Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc; phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

5. Văn phòng Thị ủy theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, báo cáo Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy theo quy định.

Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thị ủy viên tập trung tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để b/c),
- Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã,
- Thành viên Ban chỉ đạo đường VĐ4 thị xã,
- Phòng Tài nguyên và MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin,
- Ban Quản lý các dự án xây dựng, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông,
- Đảng ủy, UBND các xã, phường,
- Văn phòng: + Lãnh đạo VP,
+ Lưu VT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Trần Ngọc Thục