

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3654/UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2017

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
thực hiện các gói thầu tư vấn – Dự án đầu tư
xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.278
(đoạn QL.18-QL38) thành phố Bắc Ninh

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh tại tờ trình số 438/TTr-QLDA ngày 16.8.2017; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 483/KH-ĐTĐ ngày 25.8.2017 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn; giám sát theo dõi hoạt động đấu thầu gói thầu số 2- Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.278 (đoạn QL.18-QL38), thành phố Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu với các nội dung sau:

1. Chủ đầu tư (Bên mời thầu): Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.
 2. Tên các gói thầu:
 - Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
 - Gói thầu số 3: Trích đo, lập bản đồ địa chính GPMB.
 - Gói thầu số 4: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
 - Gói thầu số 5: Thẩm tra an toàn giao thông.
 - Gói thầu số 6: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 3. Giá các gói thầu (tạm tính):
 - Gói thầu số 2: 2.721.365.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm hai mươi một triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).
 - Gói thầu số 3: 489.279.000 đồng (Bốn trăm tám mươi chín triệu, hai trăm bảy mươi chín nghìn đồng).
 - Gói thầu số 4: 230.700.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu, bảy trăm nghìn đồng).
 - Gói thầu số 5: 71.500.000 đồng (Bảy mươi một triệu, năm trăm nghìn đồng).
 - Gói thầu số 6: 465.371.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm bảy mươi một nghìn đồng).
- Giá các gói thầu số 2, số 3 được xác lập tại các Quyết định số 253/QĐ-QLDA ngày 31.5.2017, số 427/QĐ-QLDA ngày 14.8.2017 của Chủ đầu tư; các gói thầu còn lại xác lập theo Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 16.9.2016 của UBND tỉnh.
- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong vòng 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu cần thiết).
4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn của tỉnh.
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
 - Gói thầu số 2: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 - Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 2: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10 năm 2017.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 2: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 3: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 4: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 5: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 6: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có các biện pháp thực hiện hợp lý tiết kiệm tối thiểu tối thiểu 4,0% giá dự toán gói thầu bảo đảm chất lượng gói thầu theo yêu cầu; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP CN.XDCB;
- Lưu: VT, CN.XDCB.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Nường